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 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

SETEMBRO / 2021 

 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL ONEIDE ALVES PINHEIRO 

 Objeto da Obra: Reforma e adequação da E.M.E.F Oneide Alves 

Pinheiro 

 Nome do Contratado: NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA 

LTDA 

 Local de Execução da Obra: Av. LARGO SÃO FRANCISCO DE 

ASSIS, FRENTE PRAÇA DA BANDEIRA / NOVA TIMBOTEUA  

 Origem do Recurso: Dotação:1.012 - Especificação: Reforma 

/Construção /Ampliação de escolas - CATEGORIA ECÔNOMICA 

:4.4.90.51.00. 

 Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL 

 Número do Processo Licitatório: Contrato N° 079/2020 Execução 

de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e 

adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e 

conveniados. 

 Data de Início da Obra: 27 de abril 2021 

 Data de Fim da Obra: 27 de novembro 2021 

 Valor Total da Obra: R$ 409.897,78 

 Valor Total Aplicado: R$ 136.170,98 

 Percentual total aplicado: 33,22% 

 Percentual mensal aplicado: 4,84% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 19.862,82 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

SETEMBRO / 2021 

 

PINTURA DA ESCOLA PEDRO CABRAL 

 Objeto da Obra: Reforma em pintura da escola PEDRO CABRAL 

 Nome do Contratado: NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA 

LTDA 

 Local de Execução da Obra: VILA TIMBOTEUA frente igreja 

Assembleia de Deus; município de NOVA TIMBOTEUA  

 Origem do Recurso: Dotação:1.011 - Especificação: Reforma 

/Construção /Ampliação de escolas - CATEGORIA ECÔNOMICA 

:4.4.90.51.00. 

 Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL 

 Número do Processo Licitatório: Contrato N° 078/2020 Execução 

de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e 

adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e 

conveniados. 

 Data de Início da Obra: 27 de agosto 2021 

 Data de Fim da Obra: 07 de setembro 2021 

 Valor Total da Obra: R$ 18.269,91 

 Valor Total Aplicado: R$ 18.269,91 

 Percentual total aplicado: 100,00% 

 Percentual mensal aplicado: 100,00% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 18.269,91 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

SETEMBRO / 2021 

 

PINTURA DA ESCOLA MARIA URBANA 

 Objeto da Obra: Reforma em pintura da escola MARIA URBANA 

 Nome do Contratado: NOGUEIRA & NOGUEIRA ENGENHARIA 

LTDA 

 Local de Execução da Obra: VILA TIMBOTEUA frente à praça; 

município de NOVA TIMBOTEUA  

 Origem do Recurso: Dotação:1.011 - Especificação: Reforma 

/Construção /Ampliação de escolas - CATEGORIA ECÔNOMICA 

:4.4.90.51.00. 

 Modalidade de Licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL 

 Número do Processo Licitatório: Contrato N° 078/2020 Execução 

de Serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparos e 

adaptações em próprios municipais em prédios públicos locados e 

conveniados. 

 Data de Início da Obra: 01 de setembro 2021 

 Data de Fim da Obra: 07 de setembro 2021 

 Valor Total da Obra: R$ 8.729,14 

 Valor Total Aplicado: R$ 8.729,14 

 Percentual total aplicado: 100,00% 

 Percentual mensal aplicado: 100,00% 

 Valor aplicado no mês vigente: R$ 8.729,14 


