
ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

CNPJ: 05.149.125/0001-00 

 
 

 

Avenida Barão do Rio Branco – 2312 – Centro – CEP: 68730-000 – Nova Timboteua-PA 

E-mail: secmobras@gmail.com – Site: www.novatimboteua.pa.gov.br 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA 

 

NOVEMBRO-2019 

 

REPARO DO TRAPICHE DA VILA TIMBOTEUA 

 

 Objeto Da obra: Reparo do TRAPICHE DA VILA TIMBOTEUA   no   

município   de Nova-timboteua-Pa. 

 Nome do Contratado: Nogueira e Nogueira Engenharia LTDA-ME 

 Local Da Execução Da Obra:  Localidade na vila timboteua  REPARO 

DO TRAPICHE   no município de  Nova-timboteua-Pa. 

 Origem Do Recurso: Dotação:1.022.-   Especificação: Abertura/recuperação de estradas 

vias sinais e construção de pontes- CATEGORIA ECÔNOMICA :4.4.90.51.00. 

 Modalidade de licitação Contratada:  convite N° 1/2019 002 

 Número do Processo licitatório: CONVITE N° 1/2019 002-

(Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de 

construção de dois trapiches   localizados na vila timboteua e vila boa vista e 

para reformas de três pontes localizadas na vilas boa vista, santa luzia, e 

tracauteua para atender as necessidades da prefeitura municipal de nova 

timboteua) .  

 Data de início da obra: 04 de novembro de 2019 

 Data de fim da obra: 19   de novembro de 2019 

 Valor total aplicado: R$54.447,93 

 Percentual aplicado: 00,00% 

 Valor aplicado pago no mês vigente: R$ 00,00 
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RELATÓRIO DE   EXECUÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 

NOVEMBRO-2019 

 

REPAROS DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO PEDRO  

 

 Objeto da obra: Serviços de pequenos reparos do posto de saúde da VILA 

SÃO PEDRO no  município  de Nova-timboteua-Pa 

 Nome do Contratado: Nogueira e Nogueira Engenharia LTDA-ME 

 Local Da Execução Da Obra:  Localidade   do POSTO DE SAUDE DA 

VILA SÃO PEDRO no município de NOVA-TIMBOTEUA-PA 

 Origem do   Recurso: Dotação:1.024 Especificação: Construção/reforma/ 

ampliação e aparelhamento de UBS - CATEGORIA ECÔNOMICA:4.4.90.51.00. 

 Modalidade de licitação Contratada: PREGÃO PRESENCIAL 

 Número do Processo licitatório: 9/2019-015- Execução de Serviços gerais 

de manutenção preventiva e corretiva, reparos e adaptações em próprios municipais 

em prédios   públicos   para atender as necessidades da prefeitura municipal 

secretarias e fundos. 

 Data de início da obra:23 de setembro   de 2019 

 Data de fim da obra:  16 de março de 2020 

  Valor total aplicado:  valor total da obra -R$93.036,23 

 Percentual aplicado:17,61 % 

 Valor aplicado pago no mês vigente : R$16.385,34 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA 

 

NOVEMBRO-2019 

 

REPARO DA PONTE DA VILA TRACUATEUA 
 

 Objeto da obra: Reparo da PONTE DA VILA TRACUATEUA no   

município   de Nova-timboteua-Pa. 

 Nome do Contratado: Nogueira e Nogueira Engenharia LTDA-ME 

 Local Da Execução Da Obra:  Localidade   REPARO DA PONTE DA 

TRACUATEUA     do município de   Nova-timboteua-Pa. 

 Origem Do Recurso:Dotação:1.022.-Especificação:Abertura/recuperação de estradas 

vias sinais e construção de pontes-CATEGORIA ECÔNOMICA :4.4.90.51.00. 

 Modalidade de licitação Contratada:  convite N° 1/2019 002 

 Número do Processo licitatório: CONVITE N° 1/2019 002-

(Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços 

de construção de dois trapiches   localizados na vila timboteua e vila 

boa vista e para reformas de três pontes localizadas na vilas boa vista, 

santa luzia, e tracauteua para atender as necessidades da prefeitura 

municipal de nova timboteua) .  

 Data de início da obra: 14 de outubro de 2019 

 Data de fim da obra: 01   de novembro de 2019 

 Valor total aplicado: valor total da obra-R$ 75.892,21 

 Percentual aplicado:00,00% 

 Valor aplicado pago no mês vigente :R$00,00 
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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS E ENGENHARIA 

 

MAIO-2020 

 

REPARO DO TRAPICHE DA VILA TIMBOTEUA 
 

 Objeto Da obra: Reparo do TRAPICHE DA VILA TIMBOTEUA   no   

município   de Nova-timboteua-Pa. 

 Nome do Contratado: Nogueira e Nogueira Engenharia LTDA-ME 

 Local Da Execução Da Obra:  Localidade na vila timboteua  REPARO 

DO TRAPICHE   no município de  Nova-timboteua-Pa. 

 Origem Do Recurso: Dotação:1.022.-Especificação:Abertura/recuperação de 

estradas vias sinais e construção de pontes-CATEGORIA ECÔNOMICA :4.4.90.51.00. 

 Modalidade de licitação Contratada:  convite N° 1/2019 002 

 Número do Processo licitatório: CONVITE N° 1/2019 002-

(Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de 

construção de dois trapiches   localizados na vila timboteua e vila boa vista e 

para reformas de três pontes localizadas na vilas boa vista, santa luzia, e 

tracauteua para atender as necessidades da prefeitura municipal de nova 

timboteua) .  

 Data de início da obra: 04 de novembro de 2019 

 Data de fim da obra: 19   de novembro de 2019 

  Valor total aplicado: R$54.447,93 

 Valor total da obra: R$54.447,93 

 Percentual aplicado: 100% 

 Valor aplicado pago no mês vigente: R$ 54.447,93(data de pagamento- 

20/05/2020) 
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